

Comissão Permanente de Projetos (CPP/BCE)

Apresentação CPP/BCE | 25.08.2021 | 10h



A UnB quem faz
é a gente



Comissão Permanente de Projetos (CPP/BCE)

Estrutura da CPP/BCE:


- presidência: direção-ajunta;
 - membros permanentes: SET, FDA, ADM, GID e AUS;
 - membros temporários: convocados eventualmente.
-
- Nomeada sempre que necessário.
 - Prevista na estrutura organizacional da BCE.



Comissão Permanente de Projetos (CPP/BCE)

- Atual presidenta:
 - Marília Augusta de Freitas (DIR/BCE)
- Atuais integrantes:
 - Ana Flávia Lucas de Faria Kama (SET/BCE)
 - Heverson Cid Oliveira (ADM/BCE)
 - Maria do Socorro Neri de Sousa (FDA/BCE)
 - Miguel Ângelo Bueno Portela (AUS/BCE)
 - Thayse Natália Cantanhede Santos (GID/BCE)

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UnB (SiB-UnB)





Finalidade CPP/BCE

- Apoiar o desenvolvimento de projetos na BCE por meio de planejamento, implantação e aprimoramento de práticas metodológicas;
- auxiliar no uso de **ferramentas de gestão de projetos**.



Suporte



Finalidade CPP/BCE

- **Monitorar e controlar** os processos e padrões de gerenciamento de projetos;
- **consolidar** as informações dos projetos;
- **realizar a gestão do portfólio** dos projetos da biblioteca;
- **promover a auditoria nos projetos**, sempre que necessário;
- **fornecer informações sobre o andamento dos projetos** para a Direção da BCE e órgãos ou unidades demandantes da Administração Superior da UnB;



Controle



Finalidade CPP/BCE

- **Gerenciar e facilitar** os recursos necessários para a condução dos projetos;
- **definir e disseminar o modelo metodológico** e a cultura de gerenciamento de projetos;
- **promover as mudanças organizacionais** para desenvolver as competências e habilidades necessárias em gerenciamento de projetos;
- **definir padrões** a serem adotados no gerenciamento dos projetos.



Diretiva



Projetos na BCE e CPP

Serviços e produtos

- Instrução normativa: regulamentação do gerenciamento de projetos no âmbito da BCE; ✓
- Resolução de criação da CPP/BCE; ✓
- Indicações de cursos e capacitações sobre gestão de projetos; ✓
- Tutorial sobre o uso do Microsoft Planner; ✓
- Reuniões com as coordenadorias da BCE; ✓
- Reuniões com todos/as colaboradores/as da BCE; ✓
- Página no site bce.unb.br com o portfólio de projetos da biblioteca; ✓
- Manual de boas práticas de gerenciamento de projetos no âmbito da BCE;
- Publicização do Portfólio de Projeto da BCE em seu site (Repositório).



Comissão Permanente de Projetos (CPP/BCE)


Documentação e tutoriais

- [Instrução Normativa BCE n. 02/2021](#), regulamenta o gerenciamento de projetos no âmbito da Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE/UnB);
- [Resolução da Biblioteca Central n. 02/2021](#), constitui Comissão Permanente de Projetos da Biblioteca Central da Universidade de Brasília (CPP/BCE/UnB).
- [Tutorial Microsoft Planner e CPP/BCE](#).

CPP/BCE

Gênese de Escritório de Projetos dentro da BCE

PMO: project management office





Projeto x Operação

- **Projeto:** um esforço temporário empreendido para alcançar um objetivo específico;
- **Programa:** um conjunto de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado, a fim de obter benefícios disponíveis, se gerenciados individualmente;
- **Portfólio:** uma coleção de projetos, programas e outros trabalhos, que estão agrupados com o propósito de facilitar o gerenciamento efetivo do trabalho para atender objetivos estratégicos organizacionais
- **Operação contínua:** esforço contínuo que produz produtos, serviços ou resultados repetitivos e não possui data para acabar.

Projeto x Operação



Projeto é um **empreendimento planejado**, orientado a **resultados**, possuindo **atividades com início e término**, para atingir um objetivo claro e definido. Os projetos são empreendidos em todos os níveis organizacionais podendo envolver uma ou **múltiplas unidades** (ENAP, 2014).

Exemplos:

- Digitalização de teses e dissertações da UnB;
- Primeiro inventário do acervo SiB-UnB;
- Elaboração de curso EaD Moodle BCE;
- Criação de uma biblioteca setorial no SiB-UnB;
- Migração e-mails institucionais.

Fonte: Enap, 2014

Projeto x Operação



As **operações**, também chamadas de **rotinas**, são funções organizacionais que realizam a **execução contínua de atividades** que produzem o mesmo produto ou fornecem um serviço repetitivo (ENAP, 2014).


Exemplos:

- Elaboração da escala de atendimento BCE;
- Empréstimo de livros;
- Administração do almoxarifado e patrimônio;
- Atendimento ao público;
- Catalogação e processamento técnico de livros.

Fonte: Enap, 2014

Metodologia proposta

- Metodologias ágeis de projetos:
 - Manifesto Ágil, 2001 (EUA);
 - gerenciar: escopo, tempo e custo;
 - rapidez, flexibilidade e integração;
 - centrada na pessoa;
 - entregas contínuas;
 - projeto dividido em partes;
 - pouca burocracia;
 - softwares integrativos.



Metodologia proposta - KANBAN

- Metodologia japonesa - Toyota, 1940s;
- tradução: quadro de sinal ou sinal visual;
- trabalha com quadros de trabalho / cartões / *post-its*;





Metodologia proposta - KANBAN

- Ritmo sustentável de processos - PROGRESSO;
- visualização rápida do fluxo;
- envolvimento da equipe;
- criação de tarefas possíveis;
- diminuir tempo inicial e final do projeto;
- entregas contínuas.

Kan 看 ban 板 

● Kan = Card

● Ban = Signal

Metodologia proposta - KANBAN

Exemplos de nomenclaturas dos quadros de tarefas:

DEMANDAS → PENDENTES → EM ANDAMENTO → CONCLUÍDAS


TAREFAS → A FAZER → FAZENDO → FEITO

BACKLOG → *TO DO* → *DOING* → *DONE*

Ferramentas


Microsoft Office 365 **Planner**

- *Outlook + Teams + Sharepoint + Word + Excel + PowerPoint*
- ferramenta ágil e integrada;
- UnB fornece licença.



Estrutura proposta

- Base: Guia *Project Management Body of Knowledge – PMBOK*:
 - elaborado pelo *Project Management Institute (PMI)*;
 - conceitua processos, áreas de conhecimento e processos;
 - não é uma metodologia, é um guia.






Estrutura proposta

- Documentação inicial:
 - termo de abertura do projeto (TAP);
 - plano do projeto:
 - ✓ identificação
 - ✓ justificativa
 - ✓ objetivos
 - ✓ alinhamento estratégico
 - ✓ escopo e não escopo
 - ✓ premissas
 - ✓ restrições
 - ✓ infraestrutura
 - ✓ orçamento
 - ✓ responsáveis
 - ✓ planos de recursos humanos, comunicação, risco e aquisições
 - ✓ partes interessadas
 - ✓ cronograma
- Registro formal SEI e assinatura/ciência dos envolvidos.
- Documentos estão como modelo no SEI.

Fluxo – projetos BCE





Fluxo projetos BCE

- Responsáveis, gestores/as e equipes dos projetos:
 - inicialização e planejamento do projeto;
 - criação das equipes;
 - formulação do TAP (documento padrão no SEI);
 - submissão do TAP para aprovação da Direção BCE, via SEI;
 - solicitar à DIR e ADM ato de criação da comissão do projeto;
 - inserir as etapas do projeto no Microsoft Planner;
 - manter o Planner atualizado com o andamento e entregas do projeto;
 - finalizar projeto com relatórios e boas práticas.



Acompanhamento Planner

- Iniciar novo plano com as etapas do projeto;
- usar a metodologia Kanban;
- incluir membros da comissão e a Direção (direcaoobce@unb.br);
- manter o Planner atualizado, com as entregas e andamentos;
- incluir documentos do projeto no *SharePoint* do projeto.



Portfólio de Projetos BCE

- Início com GID e Colesp (foco em serviços digitais – pandemia);
- reunião de planejamento;
- formação de equipes e indicação de gestores/as;
- formalização e acompanhamento dos projetos;
- portfólio GID com 11 projetos;
- portfólio Colesp com 04 projetos.



Portfólio de Projetos – GID/BCE

- Repositório Institucional da UnB (RIUnB) - 06 projetos:
 - reformulação das comunidades e coleções;
 - coleção Objetos Educacionais de Aprendizagem;
 - coleção de dados abertos de pesquisa;
 - coleção de produtos de mestrados e doutorados profissionais;
 - Implantação do autoarquivamento;
 - revisão da política de informação.
- Digitalização de teses e dissertações da UnB - 01 projeto.



Portfólio de Projetos – GID/BCE

- Biblioteca Digital de Informação para a Sociedade (BDIS) - 03 projetos:
 - coleção Pesquisa e inovação para desenvolvimento da UnB;
 - coleção Bibliodex: informação resultante das atividades de extensão;
 - coleção Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS.
- Portal de Livros da UnB – 01 projeto.



Portfólio de Projetos – Colesp/FDA/BCE

- Digitalização do acervo de obras raras;
- Partituras: listagem, digitalização e inclusão na BDCE;
- Levantamento e histórico das coleções da Colesp;
- Livros Editora UnB: inventário, digitalização e disponibilização em acesso aberto (Portal de Livros da UnB).



Projetos BCE

- Sugestão de cursos para colaboradores/as das equipes de projetos da BCE:
 - [Introdução à Gestão de Projetos \(ENAP\);](#)
 - [Dominando a Gestão de Projetos \(ENAP\);](#)
 - [Pensamento Ágil em Projetos \(ENAP\);](#)
 - [Gestão de Projetos: básico, intermediário e avançado \(PROCAP\);](#)
 - [Introdução à Gestão de Projetos \(Fundação Bradesco\);](#)
 - [Microsoft Office 365 - Conhecendo o Planner \(Fundação Bradesco\);](#)
 - [Treinamento em vídeo do Microsoft Planner \(Microsoft\).](#)

Obrigada!

direcao@bce.unb.br | direcaobce@unb.br



UnB | BCE



A UnB quem faz
é a gente